

**Modulo MA 04-01: Programma di miglioramento ambientale****ANNO 2023**

<b>Fattori ambientali</b>	<b>Obiettivo generale</b>	<b>Traguardi</b>	<b>Azioni</b>	<b>Tempi previsti</b>	<b>Risorse</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Avanzamento/risultato</b>
Clima	Riduzione emissioni		Banda larga a copertura di tutto il territorio comunale per consentire l'accesso on line ai servizi comunali.	Inizio 2021- completamento 2022		M. Bonini	la parte di competenza di Open Fiber è completata ed entro il 2023 il servizio potrà essere attivato dagli utenti, mentre la parte di competenza di Fiber Coop al momento è completata circa al 20%.
Clima	Riduzione emissioni		Attivato, da inizio 2022, PagoPA. Prevista estensione a tutti i pagamenti entro 2022.	2021-2022		N. Magnani	Attivato  Entro settembre si attiverà un progetto della Regione Marche che prevede l'intervento di personale qualificato incaricato di aiutare di insegnare al personale dell'Amministrazione ed ai cittadini come usare gli strumenti di transizione digitale.
Clima	Riduzione emissioni		Convenzione con Cattolica, San Giovanni e Misano per gestione comune del servizio monopattini elettrici.	Il servizio entrato in funzione a luglio 2022			Prosegue nel 2023

<b>Fattori ambientali</b>	<b>Obiettivo generale</b>	<b>Traguardi</b>	<b>Azioni</b>	<b>Tempi previsti</b>	<b>Risorse</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Avanzamento/risultato</b>
Clima	Riduzione emissioni		Ciclovia Adriatica: tratto Gabicce Mare-Colombarone	Fine 2022	L'opera finanziata dalla Regione Marche		In fase di ultimazione
Clima	Riduzione emissioni		Fase conclusiva della ciclovia del torrente Tavollo	Agosto 2023	Finanziamento PNRR		Lavori in corso
Energia	Riduzione consumi energetici		Pubblica illuminazione solo con impianti LED	Approvazione progetto entro 2023. Completamento lavori entro 2025	Finanziamento PNRR		Il progetto è in corso di approvazione
Energia	Riduzione consumi energetici		Efficientamento energetico degli edifici	2026	Finanziamento PNRR		
Rifiuti	Differenziazione della raccolta	Raccolta differenziata 80%	Nuovo servizio di raccolta, stoccaggio, trasporto, smaltimento, valorizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani	Entro 2024			Il progetto del nuovo servizio è stato completato per la parte tecnica. In corso di valutazione la parte applicativa e la definizione del Bando di Gara.

Ultimo aggiornamento: 14/07/2023

A cura di: F. Stramigioli